

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างข้อสอบกลาง ภาษาอังกฤษ Online เพื่อวัดระดับความรู้ของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

2. ช่วงเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

ระยะที่ 1	ประชุมการพัฒนาชุดข้อสอบ ครั้งที่ 1	2 มีนาคม พ.ศ. 2559
ระยะที่ 2	Pre-test ข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ Online	16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ระยะที่ 3	ประชุมการพัฒนาชุดข้อสอบ ครั้งที่ 2	10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ระยะที่ 4	Post-test ข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ Online	25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ระยะที่ 5	ประชุมประเมินผลการใช้ระบบ	31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

3. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและสร้างข้อสอบกลางภาษาอังกฤษโดยระบบ Online เพื่อวัดระดับความรู้ของนักศึกษา

4. ผู้ร่วมโครงการ

ที่	วิทยาลัย	จำนวน(คน)				
		ระยะที่ 1	ระยะที่ 2,4	ระยะที่ 3	ระยะที่ 5.1	ระยะที่ 5.2
4.1	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	-	2	2	1	-
4.2	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา	-	2	1	1	-
4.3	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	-	2	2	3	-
4.4	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก	-	2	2	1	-
4.5	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง	-	2	1	-	-
4.6	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	-	2	2	3	-

4.7	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	8	2	5	4	12
4.8	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนนาภิเษก	-	2	1	2	-
4.9	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	-	2	1	2	-
รวม		8	18	17	12	12
❖ หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ 5.1 ประเมินผลการใช้ระบบ ครั้งที่ 1 หลังสอบ Pre-Test						
❖ ระยะเวลาที่ 5.2 ประเมินผลการใช้ระบบ ครั้งที่ 1 หลังสอบ Post-Test						

5. งบประมาณในการดำเนินการ 79,780 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จากเงินงบประมาณเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยผู้รับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะ	การดำเนินโครงการ	วันที่	ตามโครงการ	รวมจ่าย
ระยะที่ 1	ประชุมการพัฒนาชุดข้อสอบ ครั้งที่ 1	2 มีนาคม 2559	19,730	8,400
ระยะที่ 2	Pre-test ข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ Online	16 มิถุนายน 2559	10,800	9,600
ระยะที่ 3	ประชุมการพัฒนาชุดข้อสอบ ครั้งที่ 2	10-11 พฤษภาคม 2559	16,450	44,654
ระยะที่ 4	Post-test ข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ Online	25 สิงหาคม 2559	10,800	9,600
ระยะที่ 5	ประชุมประเมินผลการใช้ระบบ	31 สิงหาคม 2559	22,000	5,880
รวม			79,780	78,134

6. ผลการดำเนินการ (ขอแบบประเมินโครงการด้วยหากมี)

12.1 มีข้อสอบกลางภาษาอังกฤษทักษะ การฟัง สนทนา การอ่านและการเขียน โดยระบบ Online 1 ชุด

12.2 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการใช้ระบบ ข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ Online

7. ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

โครงการต้องเขียนเสนอตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เมื่อการดำเนินการจริง ไม่ตรงกับวัน เวลาที่กำหนดการในโครงการได้ เพราะต้องปรับและบูรณาการกับการประชุมอื่น เช่น ประชุม คณะกรรมการ สว สท ประชุมโครงการ

พัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ ประชุมทำแผน วิเทศ สวสท เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำข้อสอบและดำเนินการให้นักศึกษา อาจจะมีปัญหาการใช้งาน ถ้าสอบหรือใช้งาน ตรงกัน แต่สามารถปรับใช้งานผ่านระบบ MOODLE ของ สถาบันพระบรมราชชนก

ข้อเสนอแนะ

ควรได้รับการพัฒนาโครงการนี้ต่อเนื่อง โดยเพิ่มเนื้อหาในการเรียนผ่านระบบ on line ผ่านเว็บไซต์เดิม และสามารถ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสายต่างๆได้ เช่น สายการสอน สายสนับสนุน