

# 1. ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

## 2. ช่วงเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน พ.ศ. 2559

ระยะที่ 1	พัฒนาร่างหลักสูตร ครั้งที่ 1	28	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ระยะที่ 2	พัฒนาร่างหลักสูตร ครั้งที่ 2	21-22	มีนาคม พ.ศ. 2559
ระยะที่ 3	วิพากษ์หลักสูตร	4-5	กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ระยะที่ 4	นำเสนอและเผยแพร่หลักสูตร	6	กรกฎาคม พ.ศ. 2559

## 3. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศโดยการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Community Base Learning

## 4. ผู้ร่วมโครงการ

ที่	วิทยาลัย	ระยะที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 59 จำนวน(คน)	ระยะที่ 2 21-22 มีนาคม 59 จำนวน(คน)	ระยะที่ 3/4 4-6 กรกฎาคม 59 จำนวน(คน)
4.1	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น		1	1
4.2	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา		1	1
4.3	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี	1	1	3
4.4	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก		2	1
4.5	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง		1	-
4.6	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1	2	3
4.7	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	2	2	4
4.8	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก		1	2
4.9	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร		1	2
รวม		4	12	17

## 5. งบประมาณในการดำเนินการ 99,160 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เงินงบประมาณเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยผู้รับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะ	การดำเนินโครงการ	วันที่	ตามโครงการ	รวมจ่าย
ระยะที่ 1	พัฒนาร่างหลักสูตร ครั้งที่ 1	28 กุมภาพันธ์ 2559	950	600
ระยะที่ 2	พัฒนาร่างหลักสูตร ครั้งที่ 2	21-22 มีนาคม 2559	28,020	22,626
ระยะที่ 3,4	วิพากษ์หลักสูตรนำเสนอและเผยแพร่หลักสูตร	4-6 กรกฎาคม 2559	70,190	49,966
รวม			99,160	73,192

## 6. ผลการดำเนินการ (ขอแบบประเมินโครงการด้วยหากมี)

- 12.1 มีหลักสูตรการอบรมเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Community Base Learning เพื่อใช้ในการอบรมสำหรับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง
- 12.2 ศูนย์ความเป็นเลิศในแต่ละวิทยาลัยในเครือข่ายได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร CBL และมีรายละเอียดศูนย์ความเป็นเลิศเป็นภาษาอังกฤษใน website sikanet.org

## 7. ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

โครงการต้องเขียนเสนอตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เมื่อการดำเนินการจริง ไม่ตรงกับวัน เวลาที่กำหนดการในโครงการจึงต้องปรับวันและเวลาในโครงการให้สอดคล้องกับการประชุมอื่นๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการ สว สท ประชุมโครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ ประชุมทำแผน วิเทศสัมพันธ์เครือข่าย สวสท ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

**ข้อเสนอแนะ** ควรได้รับการพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อดำเนินการอบรมและใช้หลักสูตรนี้ในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมชาวต่างชาติควรมีการพัฒนาบุคลากรในทีมเครือข่าย สวสท เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรและเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของหลักสูตรนี้และเพื่อเป็นการเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้บุคลากรของเครือข่าย สวสท